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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                     

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                 ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

ΤΜΗΜΑ  : Α  ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                       

Ταχ. Δ/νση    : Παν. Τσαλδάρη  15                                              
            

Τ.Κ.                 : 176 76  Καλλιθέα 
              ΚΟΙΝ. :1.  Γρ. Αν. Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης
Πληροφορίες :  Γρ. Διευθυντή                                                   Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Τηλ.                :   2131618101                                                       Έργων & Υποδομών 
Email   didimy@patt.gov.gr                                                   2. Γρ. Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου,
                                                                                                κου Αθ. Κατσιγιάννη 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ), Ήσσονος Σημασίας, του έργου: «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής», Προϋπολογισμού:  15.000.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.

2.  Της αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3.  Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

4. Του άρθρου 1 του Ν.4250/2014(Α’74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις»

5. Του άρθρου 59 του Ν.4278/2014 (Α’157) «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και του Ν.4281/2014 (Α’160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

6. Του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013)

7. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’), αρμοδιότητας Περιφερειών»

8. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»

9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».

10. Των κατά καιρούς εγκυκλίων 
Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 (Κωδικός Έργου  2018ΕΠ58500005) του Π.Δ.Ε.

3. Την με αριθμό απόφαση 1209/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΤ87Λ7-ΣΓ4)  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

4. Την με αρ. 1884/15.09.2020 (ΑΔΑ: 975Β7Λ7-Ι7Φ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, που πραγματοποιήθηκε στις 19/07/2019 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής» προϋπολογισμού: 15.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  στη μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», η οποία πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 8.695.340,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,14%.

5.  Την υπ’ αριθμ. 2590/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΗΞ7Λ7-ΣΒΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με τελική δαπάνη 8.695.340,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 62093/02.02.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 062/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

7. Το συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 29/04/2021 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» συνολικού ποσού 8.695.340,56 € με προθεσμία δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης.

8. Ότι με τις υπ’ αριθμ. 794/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΝΝ7Λ7-ΤΒΤ) & 2586/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΛΔ7Λ7-ΟΘΑ)  Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών την 29/06/2023.
9. Ότι με τις  με αριθμό 607821/27-6-2022 & 2586/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΛΔ7Λ7-ΟΘΑ)  Αποφάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 

10. Ότι με την με αριθμό 1120146/07-11-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 

11. Ότι με την με αριθμό 1246812/24-11-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 
12. Ότι 
με την με αριθμό 197174/16-02-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε  το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 
13. Την ύπαρξη της απαιτούμενης διάθεσης πίστωσης (Αρ. πρωτ. εγγράφου Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 174446/13-2-2023) για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής» (Κωδ. Έργου : 2017ΕΠ58500005)  ποσού 1.240.000,00 € (με ΦΠΑ), (εγκρίθηκε με την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ : Ψ13Ζ7Λ7-9ΣΡ) με MIS 5189281).

14. Την με αριθ. πρωτ. 306058/14.03.21 εισήγησή μας προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την έκδοση γνωμοδότησης για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου – ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  με αύξηση αντικειμένου κατά 14,26 % .

15. Το με αριθμ.πρωτ.299804/27-3-2023 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ της 5ης Συνεδρίας  που έγινε στις 15.03.2023 (ΘΕΜΑ 11ο) με την οποία το Συμβούλιο εξέφρασε  ομόφωνα : 

«τη σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ  του έργου: «Συντήρηση   Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής» και  τη θετική του γνώμη για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 3ο ΑΠΕ του έργου  : «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής»
             ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

1.Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών μετά της 1ης Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής»,  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών. Επίσης, με τον 3ο ΑΠΕ :
· Δεν προκλήθηκε αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν καταργήθηκε καμία ομάδα εργασιών.

· Δεν τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφθηκαν στα συμβατικά τεύχη.

Αναλυτικά ανά ομάδα συμβατικών εργασιών προέκυψαν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση :
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 


Η δαπάνη της Ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των 348.031,99 ευρώ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. και 410.677,75  ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε.. και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά (348.031,99-434.210,28=)-86.178,29 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και -101.690,38 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ήτοι μείωση  κατά       -19,85% . Η δαπάνη της Ομάδας Α δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ.
ΟΜΑΔΑ Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (αύξηση) : 


Η δαπάνη της Ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των 4.961.223,76 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 5.854.244,04 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά (4.961.223,76-4.486.231,23=) 474.992,53 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 560.491,19 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ήτοι αύξηση  κατά 10,59% . Η δαπάνη της Ομάδας Β παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κατά (4.961.223,76-4.954.516,27=) 6.707,49 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 7.914,84 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ήτοι αύξηση  κατά 0,135% .

Η παρουσιαζόμενη αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών καλύπτεται:

1. Από την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων της παρούσας ομάδας

2. Από τη χρήση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν4412/12) 
ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 


Η δαπάνη της Ομάδας Γ ανέρχεται στο ποσό των 241.908,02 ευρώ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. και 285.451,46  ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε. και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά (241.908,02 -262.455,20 =)-20.547,18 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και -24.245,67 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ήτοι μείωση  κατά         -7,83% .. Η δαπάνη της Ομάδας Γ δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ.
2.       Το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδας μιας νέας εργασίας, η ανάγκη εκτέλεσης της οποίας προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα ΝΤ1/3 Προσαύξηση τιμής του άρθρου ΑΤ 26 λόγω κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.  
3. Η 1η  Σ.Σ.Ε.  συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών, των οποίων η ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την επιπλέον δαπάνη για  την ενίσχυση του οδοστρώματος με πλέγμα, κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικών στρώσεων), για επισκευή φθορών οδοστρώματος με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα και διάστρωση βάσης και υπόβασης, καθώς και την επούλωση τοπικών φθορών με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα  και την προσαύξηση της τιμής του άρθρου ΑΤ 26 για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Επίσης περιλαμβάνει επιπλέον κονδύλι για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών . Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 1.240.000,00 € / 8.695.340,56 € = 14,26 % και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

       Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι :

α)  Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016

β)  Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της 

     αρχικής Σύμβασης (14,26 %).

γ)  Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

4. Η σύμβαση του έργου του θέματος προέβλεπε ποσό της τάξεως των (310.000,00€ +31.727,88€=) 341.727,88€ για απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ, για την κάλυψη του κόστους υποδοχής, σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων των κατασκευών και την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αποζημιωθούν από τα εγκεκριμένα τιμολόγια του έργου. Στην 1η ΣΣΕ έχει προβλεφθεί ποσό της τάξεως των (14.000,00€ + 1.432,87€=) 15.432,87€ για απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ.
5. Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ( κύρια και Συμπληρωματική Σύμβαση ) είναι 9.935.340,56€, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό των 6.414.813,15 € για εργασίες,  το ποσό των 1.154.666,37 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 81.329,36 €, για απρόβλεπτα, το ποσό των 324.000,00 € για απολογιστικά, 33.160,75 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών, το ποσό των 4.401,79€ για αναθεώρηση και το ποσό των 1.922.969,14€ για ΦΠΑ.






                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

    
Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης  με έγκριση  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου δαπάνης 1.240.000,00€ (ποσοστό 14,26 % της αρχικής) με αναθεώρηση και ΦΠΑ, και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των Οδικών Αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των Προσβάσεων του στα Όρια αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 9.935.340,56€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 6.414.813,15€ για εργασίες, το ποσό των 1.154.666,37€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 81.329,36€, για απρόβλεπτα, το ποσό των 324.000,00€ για απολογιστικά, 33.160,75€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών, το ποσό των 4.401,79€ για αναθεώρηση και το ποσό των 1.922.969,14€ για ΦΠΑ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                                             Ο  Αν. Προϊστάμενος  Διεύθυνσης ΔΙ.Μ.Υ.                        

1. 3Ος  ΑΠΕ (με 1η ΣΣΕ)                
2. Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ                                                               
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                 Παναγιώτης Καρυώτης  
1. Κο Διευθυντή                                                                            
    Μηχανολόγος Μηχανικός 
2. Τμ. Α Συντ. & Κατασκευών 

3. Φ. Εισηγήσεων 

4. Φ.Ε.
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